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«Дорожная карта»
по созданию и функционированию 
Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2021 году
	№
	Наименование мероприятия
	Результат
	Сроки
реализации мероприятий в 2021 году

	1
	1.Утверждение общеобразовательного учреждения, на базе которого в 2021 году создается Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – Центр).   
2.Назначение муниципального координатора создания и функционирования Центра 
3.Утверждение комплекса мер по созданию и функционированию Центра на 2021 год
	Постановление главы Завитинского района
 
	февраль 

	2
	Создание Центра:
 - назначение руководителя Центра;
- утверждение положения о функционировании Центра,  штатного расписания, дизайн-проекта и  проекта зонирования Центра
	Локальный акт общеобразовательного учреждения
	март

	3
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе:
- анализ и подбор кадрового состава Центра;
- обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;
- обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
	Получение свидетельств о повышении квалификации;
мониторинг повышения квалификации педагогическими работниками

	Апрель - август

	4
	Доставка и наладка оборудования;
Проведение «косметического» ремонта, приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 
	Ремонт помещений,
доставка и наладка оборудования

	Май-Август

	5
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	Набор детей, обучающихся по программам Центра
	Сентябрь

	6
	Открытие Центра 
	Информационное освещение в СМИ
	Сентябрь

	7
	Организация функционирования Центра, обеспечение внедрения обновленного содержания и методов обучения по основным и дополнительным общеобразовательным программам в рамках федерального проекта

	Функционирование Центра в соответствии с требованиями
	Сентябрь-декабрь

	8
	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра
	По отдельному плану
	Апрель-декабрь



